

DESCRIZIONE

La fase dell'esecuzione dei contratti pubblici costituisce uno dei momenti di maggiore criticità nell'attività della PA. In particolare il RUP, il direttore dei lavori e dell'esecuzione diventano le figure centrali di garanzia del corretto svolgimento del contratto e del rispetto dei tempi.

Il webinar analizza criticità e problematiche della fase di esecuzione dei contratti pubblici, dall'esecuzione anticipata alla sospensione, dalle varianti al contenzioso, con particolare riferimento alle forme di incentivazione e ai profili di responsabilità.

PROGRAMMA

Aggiudicazione e stipula del contratto. L'esecuzione anticipata. Le nuove possibilità previste dal D.L. 76/2020. Le conseguenze in caso di esito negativo dei controlli.

Il nuovo regime del subappalto dopo le Sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea (Tar Toscana 706/2020).

La sospensione dell'esecuzione dell'opera. I presupposti legittimanti. La prosecuzione dei lavori dopo la sospensione.

Modifiche e varianti contrattuali. Limiti e presupposti dopo il D.L. 76/2020.

La gestione del contenzioso: riserve, penali e possibilità di risoluzione in danno. Gli accordi bonari e le transazioni.

La costituzione del nuovo Collegio consultivo tecnico per gli appalti sopra soglia. Composizione, competenze e compensi. Le funzioni del Collegio.

La conclusione dell'appalto. La fase di collaudo o verifica di regolarità.
Le possibilità di nomina del **collaudatore esterno**.
La **relazione finale** del RUP.

La possibilità di incentivazioni (art. 113 D.Lgs. 50/2016). Gli effetti sugli incentivi derivanti dai ritardi nell'esecuzione dell'opera o della fornitura.

Poteri e responsabilità del RUP, del Direttore dei lavori dell'esecuzione. Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo. Il nuovo **abuso d'ufficio**.
L'attività di **controllo** da parte dell'ANAC e i poteri ispettivi.

L'applicabilità temporale dei regimi transitori al Codice dei Contratti fra Decreti sblocca-cantieri (D.L. 32/19), **semplificazioni** (D.L. 76/20) e **milleproroghe** (D.L. 183/20).



Laura Servetti

Avvocato, Esperta di contratti pubblici



11 febbraio 2021

Orario 10.00-13.00



Euro 190,00 + IVA se dovuta.

La quota di partecipazione è comprensiva di materiale didattico e registrazione video del webinar.



È previsto il rilascio di idoneo attestato di partecipazione.

AREA CONTRATTI PUBBLICI

L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI E FORNITURE DOPO IL D.L. 76/2020

Le deroghe al Codice. L'esecuzione anticipata. Sospensioni e varianti. Gli incentivi per funzioni tecniche. Poteri e responsabilità del RUP e del direttore lavori e dell'esecuzione